
关于我校省级财政投资基本建设项目预算信息的公开 
 

根据《广东省财政厅关于提醒做好 2021 年省级财政投资基本建

设项目预算信息公开工作的函》，要求对省级财政投资基本建设项目

的基本情况、预算信息等进行公开。 

我校综合体育馆项目属省级财政投资基本建设项目，该项目总投

资 44765.33 万元，现项目进展至立项及控规修正、勘察设计招标阶

段。根据文件要求及该项目实际情况完成项目信息公开表的填写（详

见附件），现于我校网站进行公开。 

 

 

华南农业大学总务部 

2021 年 2 月 23 日 

 

 



附件2-1

省级财政投资基本建设项目
信息公开表（封面）

项目名称：华南农业大学综合体育馆

批复立项时间：2020年8月27日

资金主管部门：广东省教育厅



附件2-2

省级财政投资基本建设项目公开目录

 

     1.项目基本情况表

     2.项目预算执行情况表（2020年）

     3.项目招投标实施情况公开表

     4.项目建议书

     5.项目绩效评价信息

 

     注：部门可根据实际情况增加公开内容。

 



附件2-3

省级财政投资基本建设项目基本情况表

单位：万元 平方米

项目名称 华南农业大学综合体育馆 主管部门 广东省教育厅

项目建设（使用）
单位

华南农业大学 项目总投资金额 44765.33万元

立项文号 粤发改投审[2020]38号 项目建设进展情况 立项及控规修正阶段

项目建筑面积
总建筑面积52450平方米，其中地上面积34050平方米（室内体育场馆及其他配套功能
用房），地下面积为18400平方米（按规划应配置的设备用房、机动车泊位及人防设
施等）。

项目资金来源

省级财政安排 中央投资补助 自筹资金

√

资金到位情况

资金当年到位情况：根据广东省发展改革委关于下达2020年区域协调发展战略专项资
金（重大项目前期工作经费）投资计划（第三批）的通知（粤发改重点函[2020]1834
号），该项目下达省级财政资金460万元。

资金累计到位情况：省级财政资金，累计下达经费460万元。

绩效目标
开展华南农业大学综合体育馆项目前期工作，完成项目建议书、设计方案、控制性详
细规划修正、可行性研究报告及节能评估，取得规划条件、立项批复等。

资金到位情况请分中央资金、省级财政资金、自筹资金。



附件2-4

华南农业大学综合体育馆项目预算执行情况表（2020年）
单位：万元

序号
项目年度预

算总额
合同名称 中标单位 合同金额

当年支付合同金额 累计支付合同金额

财政支付金额 自筹金额 财政支付金额 自筹金额

小计 246.55 176.22 176.22 

1

460

合同1：华南农业大学综合体育馆项
目建议书编制

广东省建筑设计研究院有限公
司

27 27 27

2

合同2：华南农业大学综合体育馆项
目方案设计竞赛

华南理工大学建筑设计研究院
有限公司

45 40.5 40.5

3

（按竞赛文件，费用共60万
元，其中第一名签订合同
45万，第二三名经济补偿分别
为10万、5万）

15 15 15

4
合同3：华南农业大学综合体育馆项
目方案设计竞赛代理委托协议

广东省机电设备招标有限公司 0.9 0.9 0.9

5
合同4：华南农业大学综合体育馆地
块（AT050454、AT050467）控制性详
细规划修正项目

广州市岭南建筑研究中心 49 9.8 9.8

6
合同5：华南农业大学综合体育馆项
目可行性研究报告及节能评估文件编
制服务

广州市城市规划勘测设计研究
院

56.8 39.76 39.76

7
合同6：华南农业大学综合体育馆项
目节能报告技术评审

广东省国际工程咨询有限公司 4.9 4.9 4.9

8
合同7：华南农业大学综合体育馆项
目交通影响评估服务

广州市交通规划研究院 47.95 38.36 38.36

备注：财政支付金额包括中央财政和省财政



附件2-5

华南农业大学综合体育馆项目招投标实施情况公开表

类别

招标范围 招标组织形式 招标方式

中标单位 备注

全部招标 部分招标 自行招标 委托招标 公开招标 邀请招标

勘察、方案设计、初步设
计

√ √ √ 招标中

全过程工程咨询                      
（含设计管理、工程监理
、全过程造价咨询等）

√ √ √ 招标中

工程总承包

设备

重要材料

其他

备注：根据广东省发展改革委关于华南农业大学综合体育馆项目勘察、设计、监理招标事项核准意见的函（粤发改社会函[2020]1814号），省发改委对我校综
合体育馆项目（投资代码：2020-440106-83-01-041903）勘察、设计、监理的招标工作核准，同意公开招标，除勘察、设计、监理以外的其余招标事项待项目
可研立项批复一并核准。
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